
CONCEPTPLANNING GROOT ONDERHOUD SPEELPLEKKEN 2023-2025

Locatie Wijk Aannemer Fase Realisatie voorzien

Mandolinestraat Vogelenzang Idverde In afwachting van realisatie 3e kwartaal 2024

Corrie Vonkplantsoen Maaswijk Idverde In afwachting van realisatie 4e kwartaal 2024

Vlinderveen Waterland Idverde In afwachting van realisatie 3e kwartaal 2024

Sinaasappelgaard de Akkers Idverde Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Blauwvoethoek de Hoek Idverde Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Fazanthoek Vogelenzang Idverde Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Paradijsvogelhoek de Hoek Idverde Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Petronella Brugmastraat Maaswijk Idverde In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Leenmanstraat Heenvliet Idverde In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Vedergras Vriesland Idverde In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Rozenlaan Hoogwerf Idverde In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Symfonieplein Vogelenzang Eibe In uitvoering 21 mei t/m 12 juli

Hogeweg-Gitaarstraat Vogelenzang Eibe Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Slakkenveen 484 Waterland Eibe Opgeleverd Afgerond

Kikkerveen 123 Waterland Eibe Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Snoekenveen 544 Waterland Eibe 1e participatie actief 3e kwartaal 2024

Sylvanergaard de Akkers Eibe 1e participatie actief 3e kwartaal 2024

Clara Wichmanstraat Maaswijk Eibe 1e participatie actief 4e kwartaal 2024

Kerkweg Abbenbroek Eibe In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Oude Havenplein Zuidland Eibe In voorbereiding 1e kwartaal 2025

Kikkerveen 245 Waterland Eibe 1e participatie actief 4e kwartaal 2024

Akkersvoorde de Akkers Eibe In voorbereiding 4e kwartaal 2024

Lijnzaaddreef de Akkers Eibe 1e participatie actief 4e kwartaal 2024

Slakkenveen 110 Waterland Kompan Opgeleverd Afgerond

Raaigras 85 Vriesland Kompan Opgeleverd met restwerk 26 maart - 16 april

Larixstraat Groenewoud Kompan Opgeleverd 20 maart - 16 april

Plutopad Sterrenkwartier Kompan In afwachting van realisatie 4 t/m 20 augustus

Groenoord Elementen Kompan Ontwerpfase 4e kwartaal 2024

Weverslaan Zuidland Kompan Opgeleverd met restwerk 4 april - 17 april

Dahliastraat Hoogwerf Kompan Ontwerpfase 3e kwartaal 2024

Alainweg Vogelenzang Kompan 1e participatie actief 4e kwartaal 2024

Indira Gandhistraat Maaswijk Kompan 1e participatie actief 4e kwartaal 2024


