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De gemeente Nissewaard heeft de ambitie 
om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, 
klimaatbestendig, water robuust en circulair te 
zijn. Alle energie die wordt gebruikt is lokaal en op 
duurzame wijze opgewekt. Op weg daar naartoe 
zijn er een aantal opgaven. Eén van die opgaven 
is het aardgasvrij maken van alle woningen en 
gebouwen in de gemeente. Daarom is de gemeente 
bezig met het opstellen van uitvoeringsplannen om 
een wijk, buurt of dorpskern aardgasvrij te maken.

Het stuk dat nu voor u ligt is een plan van aanpak 
(hierna: ‘PvA’) om de uitvoeringsplannen voor de 
dorpskernen Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet 
op te stellen. Eerst wordt er kort ingegaan op 
wat een uitvoeringsplan is, vervolgens wordt er 
ingegaan op de achtergrond van de warmtetransitie. 
Vervolgens worden de fasen toegelicht die 
doorlopen gaan worden om te komen tot  
de uitvoeringsplannen.

Een uitvoeringsplan als wegwijzer  
op de route naar aardgasvrij
In het uitvoeringsplan wordt beschreven hoe 
de dorpskern in de toekomst aardgasvrij wordt. 
Het is een gedetailleerde uitwerking van de 
Warmtetransitievisie Voorne-Putten (2020)  
(hierna: ‘WTV VP’) en draagt bij aan de 
onderbouwing voor de wijziging van 
het omgevingsplan. 

Het uitvoeringsplan beschrijft op hoofdlijnen 
gezamenlijke uitgangspunten, koppelkansen, 
energiebehoefte en energiedekking, mogelijke 
uitvoeringsopties en een integrale planning. 
Daarnaast wordt er specifiek toegewerkt naar een 
handelingsperspectief voor bewoners en wordt er 
vastgelegd welke ondersteuningsbehoefte er is.

Plan van Aanpak als gedeeld startpunt  
voor de uitvoeringsplannen
Vanaf september 2023 tot en met het eerste 
kwartaal 2025 worden er drie uitvoeringsplannen 
opgesteld voor de drie dorpskernen Abbenbroek, 
Geervliet en Heenvliet. In dit document wordt 
beschreven hoe toegewerkt wordt naar deze 
uitvoeringsplannen.

De drie dorpskernen verschillen van elkaar 
op sociale, economische en geografische 
aspecten. Er wordt daarom voor elk van de 
drie dorpskernen een uitvoeringsplan op maat 
gemaakt. Dit PvA is de kapstok voor het proces 
om tot die uitvoeringsplannen te komen. Het 
kan gedurende het proces worden verrijkt of 
herijkt, door de inbreng van bewoners, partners, 
andere gemeenten, de provincie of door nieuwe 
(technische) inzichten.

ROUTE VAN HET PLAN VAN AANPAK 

De stappen die in dit PvA zijn opgenomen, zijn gebaseerd op een grondige bureaustudie, 
bewonersbijeenkomsten in januari 2024, ingevulde vragenlijsten door bewoners van de 
dorpskernen, sessies met de verschillende afdelingen van de gemeente, meedenkgroepen  
van bewoners en gesprekken met professionele partners van de gemeente.

Introductie
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https://www.nissewaard.nl/duurzaamheid/duurzaamheid_to/een-plan-voor-het-eiland.htm
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 Cijfers CBS, Gegevens die bekend zijn bij de gemeentelijke afdelingen

LOKAAL KADER

Samen met de andere gemeenten op Voorne-
Putten heeft de gemeente Nissewaard de WTV VP 
opgesteld om een route uit te stippelen richting 
de gestelde klimaatdoelen. Deze zal uiterlijk 
in 2026 overgaan in het nieuwe op te stellen 
Warmteprogramma. In de WTV VP hebben de 
gemeenten op Voorne-Putten gezamenlijk met 
bewoners van het eiland vier leidende principes 
opgesteld die leidend zijn bij de warmtetransitie. 

Deze zijn:  
 
1.   Solidariteit is belangrijk:  

niemand staat in de kou

2.   Betrouwbaarheid door transparantie in 
de keuzes én de keuze voor een robuust 
warmtesysteem

3.   Betaalbaarheid door inzet op  
besparing en ondernemerschap

4.   Zelf organiseren creëert draagvlak 

REGIONAAL KADER

Nissewaard maakt onderdeel uit van de Regionale 
Energie Strategie (hierna: ‘RES’) regio Rotterdam 
- Den Haag. De RES-regio Rotterdam - Den Haag 
vertaalt de afspraken uit het Klimaatakkoord in 
regionale ambities en oplossingsrichtingen. De RES 
is een strategie voor de regio en brengt de plannen 
van decentrale overheden bij elkaar. De RES wordt 
gebruikt om lokaal beleid en plannen verder uit te 
werken en in verbinding te brengen met de (inter-)
nationale opgave. In de RES zijn op het thema 
warmte een aantal ‘sleutelprojecten’ benoemd, 
waarvoor voor Nissewaard de belangrijkste zijn: het 
onderzoeken van een warmtecluster Voorne-Putten 
in combinatie met geothermie (aardwarmte) en het 
verder onderzoeken van de kansen van restwarmte 
van de industrie in het Rotterdamse havengebied. 
De gemeente Nissewaard is afhankelijk van 
deze afstemming op regionaal niveau. De 
uitvoeringsplannen worden immers binnen 
dit regionale perspectief ontwikkeld. 

Achtergrond

In het nationale Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken dat er in 2050 geen fossiele brandstof 
meer gebruikt wordt. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben daarom 
afgesproken om in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen utiliteiten met duurzame energie 
te verwarmen. Het Klimaatakkoord is onderdeel van het mondiale ‘Parijs-akkoord’ van 2015.  
De gemeente Nissewaard heeft zich achter het nationale Klimaatakkoord geschaard. 

De verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie is nodig door onder andere 
het snel veranderende klimaat en de wens om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige 
generaties. Daarnaast werd sinds de jaren zestig aardgas uit Groningen gewonnen, maar door 
de aardbevingen in Groningen en de gevolgen van deze aardbevingen heeft de Nederlandse 
overheid besloten de gaskraan te sluiten. Tegelijkertijd wil Nederland niet afhankelijk zijn van  
gas uit bijvoorbeeld Rusland. Daarom gaat Nederland nu van het aardgas af. 

Hoe het eindbeeld er in 2050 precies uit gaat zien weet niemand. Wel is duidelijk dat er nu 
stappen gezet moeten worden. De wens is dat huizen goed verwarmd blijven, dat mensen  
weten waar ze aan toe zijn en dat warmte betaalbaar is. De warmtetransitie raakt voor een  
groot deel van de inwoners immers direct aan hun budget of zelfs hun bestaanszekerheid. 
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Deze principes zijn gehanteerd bij het opstellen 
van dit plan van aanpak en zullen centraal staan bij 
de op te stellen uitvoeringsplannen. De omvang 
van de opgave vraagt om een gestructureerde 
en efficiënte manier van werken. Daarom is er in 
het Programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 
vastgesteld dat in 2026 voor zes wijken, gebieden 
of dorpskernen een uitvoeringsplan is opgesteld 
en in uitvoering is en voor nog eens twee wijken, 
gebieden of dorpskernen een uitvoeringsplan 
wordt gemaakt. 

Dit is niet het eerste uitvoeringsplan. Van 2020 
tot 2023 is er gewerkt aan het warmteprocesplan 
ofwel uitvoeringsplan voor drie gebieden: De Hoek, 
Akkers-Centrum en Vogelenzang-Zuid. Dit eerste 
uitvoeringsplan en de weg er naartoe heeft veel 
inzichten gegeven die bij het maken van dit 
plan van aanpak zijn meegenomen.

NETCONGESTIE

Tijdens het realiseren van de warmtetransitie 
zijn er een aantal uitdagingen. Eén daarvan is 
netcongestie. Dit betekent overbelasting van het 
elektriciteitsnet. In Nissewaard is er momenteel 
sprake van netcongestie aan de afnamekant. Dit 
betekent dat het elektriciteitsnet overbelast is, 
doordat de vraag naar elektriciteit groter is dan 
de capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook kan er 
netcongestie ontstaan wanneer het aanbod van 
elektriciteit (bijv. door de opwek van elektriciteit 
met zonnepanelen) groter is dan het stroomnet 
aankan. Dit wordt netcongestie genoemd aan de 
invoeringskant. Dit is voor Nissewaard momenteel 
niet aan de orde.  Omdat de overstap naar 
duurzame warmte kan betekenen dat er nog meer 
vraag komt naar elektriciteit (bijvoorbeeld voor 
warmtepompen) kan het zijn dat de druk op het 
elektriciteitsnet alleen maar groter wordt. Om te 
voorkomen dat stroom uitvalt of niet meer kan 
worden geleverd, heeft de gemeente nauw 
overleg met netbeheerder Stedin. In de plannen 
worden deze risico’s meegenomen en wordt er 
gekeken hoe deze zo klein mogelijk gehouden 
kunnen worden.

WET- EN REGELGEVING

Er wordt wet- en regelgeving ontwikkeld om de 
warmtetransitie gemakkelijker te maken, zoals 
de Omgevingswet die op 1 januari 2024 van start 
is gegaan. De Omgevingswet stimuleert een 
integrale aanpak van ruimtelijke vraagstukken. 
Dit betekent dat het uitvoeringsplan niet alleen 
gericht is op het verwijderen van aardgas, maar 
ook op andere aspecten zoals ruimtelijke ordening, 
leefbaarheid, energie-efficiëntie en de sociale 
en economische impact van de transitie. Verder 
verplicht de wet participatie van burgers, bedrijven 
en andere belanghebbenden bij het opstellen 
van plannen. Het uitvoeringsplan wordt daarom 
opgesteld met inbreng van belanghebbenden zoals 
belangrijke partners, bedrijven en bewoners. Ook 
de bevoegdheden om de regierol van gemeenten 
zorgvuldig in te vullen, worden versterkt. 

De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie 
(Wgiw) is aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
geplande inwerkingtreding is januari 2025. Via 
deze wet kunnen gemeenten, na een zorgvuldige 
procedure, gebieden aanwijzen waarin op een door 
hen uitgestippeld tijdspad het gasnet vervangen 
wordt door een duurzaam alternatief. Gemeenten 
krijgen daarnaast met de Wet collectieve 
warmte (Wcw) de regie in de ontwikkeling van 
warmtenetten. In de Wcw is opgenomen dat 
warmtebedrijven voor de levering van warmte een 
publiek meerderheidsbelang krijgen of in handen 
komen van een warmtegemeenschap. De prijs van 
warmte is door deze wet niet langer gekoppeld 
aan de gasprijs en de warmtebronnen voor een 
warmtenet moeten duurzaam zijn. De geplande 
inwerkingtreding is ook hier 1 januari 2025.
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TECHNISCH- 

ECONOMISCH 

Een onderdeel van het uitvoeringsplan is een 
technisch-economische analyse, om te bepalen 
welke warmteoplossingen het meest kansrijk zijn. 
De technisch-economische uitgangspunten en 
oplossingen in het uitvoeringsplan moeten goed 
onderbouwd zijn. De keuzes in het uitvoeringsplan 
moeten zowel door de gemeente, als door het 
merendeel van de bewoners en pandeigenaren 
van een betreffend gebied gedragen worden. 
Daarom worden bewoners ook bij deze technische-
economische analyse betrokken. 

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

Om alle bewoners van de dorpskernen goed te 
kunnen informeren, raadplegen en betrekken bij 
de plannen zal de communicatie en participatie zo 
worden ingericht dat het de gewenste invloed en de 
mate van betrokkenheid stimuleert die nodig is 
om de weg naar uitvoeringsplannen tot een 
succes te maken.

Alle vormen van betrokkenheid
Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen. 
Dat betekent dat verschillende vormen van 
betrokkenheid gestimuleerd worden. Mensen die 
mee willen denken, mee willen doen, koplopers of 
sceptici: er wordt gezorgd voor een juiste mix aan 
middelen en momenten om het goede gesprek 
met elkaar te voeren. Daarbij hoort bijvoorbeeld 

ook de ruimte voor weerstand en vragen. Er wordt 
gekeken naar de diversiteit in de kernen en de 
drijfveren die daarbij horen om het gesprek op de 
passende manier te faciliteren. Eén van de dingen 
die al concreet daarvoor gedaan wordt is de inzet 
van meedenkgroepen: een kleine groep betrokken 
bewoners die vanuit eigen beweegredenen mee 
wilt praten en denken over het proces.
 
Gezien en gehoord voelen
Uiteindelijk wil de gemeente dat dit plan leidt 
tot beweging. Om bewoners in beweging te 
krijgen is het belangrijk dat bewoners serieus 
genomen worden: zij willen zich (terecht) gezien 
en gehoord voelen. Dat betekent dat er actief en 
open gecommuniceerd moet worden en dat het 
belangrijk is om tijdig te informeren, terugkoppelen 
en evalueren. Er wordt een vertrouwde en 
transparante omgeving gecreëerd. Op deze manier 
wordt gezamenlijk gebouwd aan een community 
– niet alleen om tot het uitvoeringsplan te komen 
maar vooral om er daarna ook invulling aan te 
geven. Dit community-gevoel komt niet enkel 
vanuit de gemeente, maar bestaat al actief in de 
dorpskernen omdat dorpen zich van oudsher al 
zo organiseren. Als gemeente wordt geprobeerd 
hierop aan te sluiten. Het hoogst haalbare doel is 
dat de bewoners van de dorpskernen zich mede-
eigenaar of ambassadeur gaan voelen van de 
opdracht (van PvA naar uitvoeringsplan) en de 
opgave (zelf actief aan de slag gaan).

Op weg naar een  

uitvoeringsplan

Het proces richting de uitvoeringsplannen in de dorpskernen wordt uitgevoerd door een kleine 
projectgroep waarin zowel de gemeente Nissewaard, als adviesbureau Royal HaskoningDHV 
(hierna: ‘RHDHV’) vertegenwoordigd zijn. RHDHV voorziet het uitvoeringsplan van technisch-
economische kennis. De gemeente heeft de regie over het opstellen van het uitvoeringsplan, 
bewaakt de integraliteit met andere lokale en regionale opgaven en coördineert de participatie 
en communicatie. Dit laatste gebeurt onder de campagne ‘Wij.Doen.Groen.’ van het 
gemeentelijke Programma Duurzaamheid. In dit PvA komen dit technisch-economische, 
het participatie-communicatie spoor en het bestuurlijke/gemeentelijke spoor bij elkaar 
in een aanpak om begin 2025 tot de uitvoeringsplannen te komen.

>
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Gelijkwaardige informatiepositie
Het is belangrijk dat iedereen die wil meepraten, 
ideeën heeft of aan de slag wil de juiste informatie 
heeft om dit te kunnen doen. De gemeente doet 
daarom actief haar best om informatie tijdig, helder 
en op verschillende manieren aan te bieden. Dit 
maakt de gesprekken beter, de vragen duidelijker 
en de verwachtingen passender. Belangrijk is dat 
bewoners aan de start minimaal dezelfde kennis 
hebben over het wie, wat, waar, wanneer, waarom 
en hoe. Dit wordt onder andere al gedaan door het 
actief aanbieden van de brochure (zie: bijlage 1) 
over duurzame warmte die huis-aan-huis 
wordt verspreid.
 
Communicatiestijl
Verschillende drijfveren vragen om verschillende 
manieren van communiceren. Er wordt geprobeerd 
ook in de communicatietoon te kiezen voor een 
passende boodschap. Hierbij helpen ook de 
persona´s die zijn ontwikkeld vanuit het programma 
duurzaamheid. Deze spelen in op de drijfveren 
van verschillende type bewoners in Nissewaard en 
welke kernboodschap daarbij past als het gaat om 
de duurzaamheidsopgave. Voor de een is namelijk 
de urgentie (de tijd gaat snel, het gas raakt op) een 
prikkel om iets te doen, voor de ander is dat het 
feit dat het om de eigen woning gaat (komt heel 
dichtbij) of juist het perspectief van de alternatieven 
(een voorkeur voor duurzaam).

BELANGRIJKE STAKEHOLDERS

Daarnaast organiseert de gemeente de 
warmtetransitie niet alleen. Tal van partijen zijn 
hier onderdeel van. De opgave die we met elkaar 
aangaan vraagt om een integrale aanpak. De 
gemeente neemt het voortouw om partijen aan 
elkaar te verbinden. In het uitvoeringsplan zullen 
daarom bewoners (woningeigenaren en huurders), 
de netbeheerder, de woningcorporatie, particuliere 
verhuurders, VvE beheerders, maatschappelijk en 
gemeentelijk vastgoed worden meegenomen. 

BESTUURLIJK

Het bestuur (College en Raad) zal 
betrokken worden bij het uitvoeringsplan 
vanwege de politieke legitimiteit, 
verantwoordelijkheid in besluitvorming en 
het vergroten van publieke betrokkenheid. 
Het zorgt voor een breed draagvlak, 
zowel binnen als buiten de gemeentelijke 
organisatie in het proces. Het betrekken 
van het bestuur bij het opstellen van 
een uitvoeringsplan zal gebeuren door 
vroegtijdige informatievoorziening en 
betrokkenheid door het informeren 
en raadplegen van de zogeheten 
gemeentelijke stuurgroep bestaande uit 
de programmamanager Duurzaamheid, 
een directeur en de wethouder 
Duurzaamheid. Ook zal er regelmatige 
communicatie over voortgang worden 
besproken. Wanneer er besluiten 
genomen worden zal het College en de 
Raad betrokken worden. Daarin wordt ook 
input en feedback verzameld en eventuele 
bespreking van beleidskeuzes. 
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Fasering naar het 

uitvoeringsplan

Om te komen tot een uitvoeringsplan wordt er gewerkt in vier fasen: richten, inrichten, 
analyseren en vergelijken. De drie verschillende gebieden zijn verwerkt in deze verschillende 
fasen. Omdat gewerkt wordt in een iteratief proces worden deze fasen als leidraad gebruikt, 
het is dus mogelijk dat tussentijds het proces wordt aangepast. Ook is een eerste planning 
toegevoegd. Wanneer het proces daarom vraagt, worden de fasen en het tijdspad 
aangepast om zo tot een goed resultaat te komen. 

FASE SEPT DEC JAN MRT APR JUN JUL SEPT OKT DEC JAN

RICHTEN

INRICHTEN

ANALYSE

VERGELIJKEN

VASTSTELLEN

UITVOERINGSPLAN KERNEN
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TECHNISCH- 

ECONOMISCH

Vanaf december 2023 is er per dorpskern een 
beeld gevormd op technisch-economisch gebied 
over waar de behoeftes liggen vanuit de betrokken 
partijen en bewoners en aan welke criteria een 
toekomstige warmteoplossing moet voldoen. 
Dit gebeurde op basis van de uitkomsten van de 
enquête en de bewonersavonden. Het beeld dat 
daar tot nu toe uit ontstaan is, is als volgt: 

Bewoners geven aan dat ze het liefst kiezen voor 
een warmteoplossing die de minste aanpassingen 
aan de woning/ het pand vereisen. Gevolgd door 
de oplossing met de minste gevolgen voor de 
openbare- en ondergrondse ruimte. Gevolgd door 
de meest duurzame oplossing voor de buurt, of 
de meest goedkope oplossing. Bewoners vinden 
betaalbaarheid, betrouwbaarheid van de techniek 
en keuzevrijheid belangrijke aspecten aan de 
warmteoplossing. De warmteoplossing speelt  
met een cruciale rol als een milieuvriendelijke optie  
die streeft naar minimaal energieverbruik en  
uiteindelijk voordelen biedt op financieel vlak,  
qua ruimtebesparing en warmteproductie. 

Het zal een uitdaging worden om een geschikte 
warmteoplossing te realiseren die aan alle aspecten 
kan voldoen. Dit vraagt om een hoge inspanning 
van de gemeente en een goede dialoog met 
de bewoners. 

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

In deze eerste fase is ingezet op het inrichten van 
een proces en het ontwikkelen van een community.  
Er is gezorgd dat iedereen die betrokken zou 
moeten worden over de juiste informatie beschikt. 
Dit gebeurde onder andere door het versturen 

Fase 1: Richten (afgerond) 

Periode september 2023 – januari 2024

Fase 1 heeft met name als doel om een visie te ontwikkelen op de opgave in de dorpskernen. 
Daarnaast is duidelijk geformuleerd wat de belangrijkste afwegingen zijn in dit proces. 
De woningcorporatie en de netbeheerder zijn in deze fase geïnformeerd en gevraagd 
mee te denken over de plannen.

van huis-aan-huis brieven over de plannen van de 
gemeente, het uitnodigen van de bewoners voor 
bewonersavonden en de website van de gemeente 
Nissewaard (www.nissewaard.nl/aardgasvrij). Er 
is kenbaar gemaakt dat de gemeente aan de slag 
gaat met een uitvoeringsplan en wat dit inhoudt. 
Hierdoor weet iedereen waar hij/zij aan toe is en 
kan verwachten. Daarnaast worden wensen, zorgen 
en ideeën opgehaald over zowel het proces als de 
uiteindelijke oplossing. Het is belangrijk in deze fase 
goed te luisteren naar de vragen die er zijn, zodat 
hier gedurende het proces een antwoord op komt. 

De participatie- en communicatiedoelstellingen 
in deze fase zijn: 

• Informeren: bewoners en andere partijen 
bekend maken met de opgave waar we voor 
staan, de stappen tot 2050 en de mogelijke 
oplossingen. 

• In gesprek over zorgen, wensen en ideeën: via 
diverse middelen ruimte geven aan bewoners 
om zorgen, wensen en ideeën te uiten. Ook 
halen we vragen op die in het proces moeten 
worden beantwoord.

• Relatie opbouwen: de komende jaren 
gaan bewoners zelf aan de slag met het 
verduurzamen van hun woning. Daar hebben 
ze de gemeente voor nodig. Andersom heeft 
de gemeente de bewoners nodig om bepaalde 
keuzes te maken. In deze fase staat het centraal 
dat we elkaar leren kennen.  

• Opzetten structurele communicatie- en 
participatieactiviteiten: we bouwen aan 
middelen en acties die we komende jaren 
kunnen toepassen.  

www.nissewaard.nl/aardgasvrij
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Om dit te bereiken zijn de volgende 
middelen ingezet:

• Er is in september 2023 een bewonersbrief 
verzonden met een aankondiging om de 
bewoners te informeren over de plannen  
van de gemeente om een uitvoeringsplan  
richting aardgasvrij te gaan opstellen voor  
de dorpskernen Abbenbroek, Geervliet  
en Heenvliet.

• Er is in december 2023 een bewonersbrief 
verzonden met daarin een link naar een 
vragenlijst om zo de belangen en behoeftes van 
de bewoners te achterhalen. En de bewoners 
uit te nodigen voor de bewonersavonden 
op 10, 15 en 16 januari. De vragenlijst in de 
bewonersbrief is in Abbenbroek 87 keer 
ingevuld, in Geervliet 100 keer ingevuld  
en in Heenvliet 168 keer.

• In december 2023 zijn er interviews geweest 
met woningcorporatie De Zes Kernen, de 
directeur van de Albert Heijn in Heenvliet en 
een bewoner en lid van het kernplatform om zo 
meer de diepte in te gaan en door te kunnen 
vragen over de stand in de dorpskern.

• Er is een ontwerpsessie in december 2023 
geweest in Heenvliet waar er bewoners 
gezamenlijk met de gemeente hebben gekeken 
hoe de bewoners het beste geïnformeerd 
kunnen worden door middel van de methode 
Design Thinking.

• Verslaglegging: alles wat we ophalen leggen 
we vast in verslagen en delen we met het hele 
team. Zo heeft iedereen toegang tot de kennis 
en informatie die we ophalen. 

• Vaste informatieplek: de gemeentepagina 
nissewaard.nl/aardgasvrij is een vaste online 
pagina voor bewoners die op zoek zijn naar 
meer informatie of hulp en advies. We houden 
deze website up-to-date, delen resultaten actief 
en stellen online vragen (groot bereik) als dat 
nodig is. Daarnaast komt er regelmatig een 
nieuwsbericht op de sociale media of  
de website. Hiermee houden we de  
‘community’ levend.

• Er zijn in januari 2024 bewonersavonden 
georganiseerd in Abbenbroek, Geervliet en 
Heenvliet waar het doel was om bewoners  
te informeren en in gesprek te gaan over  
hoe bewoners betrokken willen worden  
in het proces.

• Oprichten meedenkgroepen: per dorpskern 
kunnen actieve bewoners zich aanmelden voor 
een meedenkgroep. Zij bepalen onderwerpen, 
frequentie en uitgangspunten samen met de 
gemeente. 

BESTUURLIJK

College-advies (23CA00406) en 
Raadsmemo zijn in augustus 2023 
goedgekeurd dat akkoord gaf om een 
plan van aanpak op te gaan stellen voor 
een uitvoeringsplan voor de dorpskernen 
Abbenbroek, Geervliet en Heenvliet.
De Stuurgroep is geïnformeerd over de 
plannen richting het uitvoeringsplan en 
de wethouder Duurzaamheid had een 
specifieke rol bij de bewonersavonden 
in januari 2024.
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TECHNISCH-

ECONOMISCH

In deze fase worden technische-concepten gekoppeld 
aan de randvoorwaarden van de dorpskernen. Wat 
technisch mogelijk is moet maatschappelijk wenselijk 
zijn, maar ook betaalbaar en organisatorisch haalbaar 
zijn. In fase 2 wordt op basis van de resultaten uit 
fase 1 gekozen welke drie voorkeursoplossingen 
(scenario’s) er verder onderzocht gaan worden op 
haalbaarheid. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met de ligging van de verschillende dorpskernen 
ten opzichte van elkaar, het aandeel monumentale 
panden en beschermd dorps-stadsgezicht. 

Op hoofdlijnen zijn de mogelijke duurzame 
warmteoplossingen hernieuwbaar gas (waterstof 
of groen gas), een warmtenet (met geothermie, 
aquathermie of restwarmte als bron) en individuele 
oplossingen (zoals een hybride of volledig elektrische 
warmtepomp). Elke oplossing 
heeft voor- en nadelen. 

Er wordt met de gemeente besloten welke drie 
scenario’s onderzocht gaan worden. Deze drie 
scenario's zijn hieronder toegelicht. De netbeheerder 
wordt op de hoogte gesteld over welke scenario’s 
onderzocht gaan worden.

Voorbeelden van scenario’s die 
onderzocht gaan worden zijn:

1.   Individuele oplossing: Alle woningen stappen 
individueel over op volledig elektrische 
warmteoplossingen. Dit kan een volledig 
elektrische warmtepomp zijn, al dan niet in 
combinatie met PV(T)-panelen. Voor deze 
oplossing is een hoog energielabel noodzakelijk. 

2.   Dorpsoplossing: Er wordt per dorp een 
collectieve warmteoplossing aangelegd, zoals 
een warmtenet met geothermie, aquathermie, 
en/ of PVT-panelen als warmtebron, eventueel 
met een WKO-systeem.

3.   Gemeenschappelijke oplossing: De drie 
dorpskernen worden aan elkaar verbonden 
met een warmtenet, waaraan één of meerdere 
warmtebronnen worden aangesloten met  
voldoende potentie.

Fase 2: Inrichten (afgerond) 

Periode januari 2024 - mei 2024 

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

Het koppelen van technische concepten aan de 
randvoorwaarden van de verschillende dorpskernen 
staat in deze fase centraal. Wat technisch 
mogelijk is, moet ook maatschappelijk wenselijk 
zijn. Als ook betaalbaar en haalbaar. Ook staat 
informatievoorziening in deze fase weer centraal,
het ontwikkelen van een brochure over duurzame 
warmte en diverse bijeenkomsten dragen 
daaraan bij.
 
De participatie- en communicatie-doelstellingen 
in deze fase zijn:

• Informeren over oplossingsrichtingen: we  
zorgen dat alle mogelijke oplossingen duidelijk 
zijn, benoemen voor- en nadelen en praten door 
over de gevolgen die de voorkeursoplossingen 
individueel en/of gemeenschappelijk 
(afhankelijk van hoe je woont) hebben. 

• Actief communiceren over de inzet van de  
Energiecoach voor de kernen en het 
energieloket: Duurzaam Bouwloket, zodat 
bewoners aan de slag kunnen.

 
Om dit te bereiken gaan we zó communiceren 
en participeren:

• Brochure: Er is een brochure beschikbaar 
waar we bewoners aan de hand nemen 
langs de mogelijkheden en belangrijke 
wetenswaardigheden. In deze brochure staat 
ook een overzichtelijke tijdlijn die in kaart 
brengt hoe we de komende periode aan de 
slag gaan. We maken deze tijdlijn ook online 
toegankelijk.

• Energiecoach: de energiecoach staat klaar 
voor bewoners uit de dorpskernen. Zij kunnen 
tijdens de afspraak op maat bewoners op weg 
helpen in onder andere het meteen starten met 
besparen.

• Meedenkgroepen: de eerste gesprekken met 
de meedenkgroepen vinden plaats en er wordt 
samen met hen een programma opgesteld hoe 
zij het komende jaar betrokken willen zijn. 
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• We brengen in kaart hoe we het verhaal 
zichtbaar kunnen maken op bestaande 
evenementen en binnen bestaande 
structuren. Denk aan de inzet van de 
combinatiefunctionaris van de gemeente, 
aansluiting op dagen zoals Burendag of de 
Nationale Klimaatweek en andere momenten 
in de kernen die veel bezoekers trekken. We 
maken een planning voor het komende jaar 
waar we ons verhaal willen vertellen en in 
gesprek willen gaan. 

• De ervaringen uit de startwijken worden actief 
meegenomen. Dat betekent onder andere 
dat we antwoorden op veel gestelde vragen 
kennen en zorgen voor een duidelijk narratief 
(verhaal) richting bewoners.

• Een Q&A wordt op de website geplaatst om 
mensen te helpen op hun eigen plek en tijd 
gerust te stellen en antwoorden te geven. De 
teksten zijn altijd in Duidelijke Taal.

BESTUURLIJK

De brochure die naar de bewoners toe zijn 
gezonden is met de Stuurgroep gedeeld.
Daarnaast wordt er een oplegmemo 
naar de Stuurgroep verzonden en een 
collegeadvies en een raadsmemo 
opgesteld, om het college te vragen om te 
besluiten dat het plan van aanpak dat nu 
voor u ligt vastgesteld kan worden en de 
raad te informeren over dit besluit. 
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Fase 3: Analyse

TECHNISCH- 

ECONOMISCH

In totaal worden er drie varianten (scenario’s) van 
een duurzame warmteoplossing doorgerekend op 
technische en economische haalbaarheid. Dit wordt 
stapsgewijs uitgerekend middels de quickscan 
methode. Op basis van de uitkomsten is het mogelijk 
om keuzes te maken over vervolgstappen. Het is 
niet mogelijk om definitieve investeringsbeslissingen 
voor een warmte-concept te maken op basis van de 
quickscans, een aanvullende verdiepende analyse 
is altijd nodig. 

De uitkomsten van de analyse zijn onder meer:

• De omvang van de investering;
• Gebruikerskosten;
• Operationele kosten.

In het berekenen van verschillende scenario’s wordt 
een gevoeligheidsanalyse gehanteerd wat tot een 
bandbreedte leidt in de uitkomsten.

De uitkomsten van de quickscans zullen door de 
netbeheerder Stedin doorgerekend worden op 
het gebied van belasting op het elektriciteitsnet 
waardoor eventuele netcongestie wordt voorkomen. 
Vervolgens worden deze uitkomsten meegenomen 
naar fase 4.

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

In deze fase worden de scenario’s op technische en 
economische haalbaarheid doorgerekend. Op basis 
van de uitkomsten worden keuzes gemaakt voor de 
vervolgstappen. Omdat in Nissewaard haalbaarheid 
en betrouwbaarheid belangrijk worden gevonden 
zal de kennis die uit deze doorrekeningen komt 
voor veel mensen waardevol zijn.

De participatie- en communicatie-doelstellingen 
in deze fase zijn:

• Begrijpelijke taal: de resultaten van het 
technische onderzoek worden omgezet naar 
Duidelijke Taal zodat het voor alle bewoners 
begrijpelijk is.

• Stakeholders aan zet: belangrijke betrokken 
partijen, zoals de woningcorporatie, brengen in 
kaart wat de uitkomsten van de onderzoeken 
voor hun maatschappelijke doelstellingen 
betekent en in hoeverre zij zich hieraan kunnen 
en willen committeren.

• In gesprek gaan over de voorkeursoplossingen: 
op basis van de kennis die op dat moment 
beschikbaar is wordt met de meedenkgroep 
gesproken over de voorkeuren, belemmeringen, 
verwachtingen en zorgen die zij tegenkomen of 
hebben.

• In gesprek blijven: de meedenkgroepen 
bepalen samen met de gemeente hoe alle 
andere bewoners het beste kunnen worden 
meegenomen in wat er in deze fase allemaal 
gebeurt. Hier kan ook gekozen worden voor 
wat minder gangbare communicatiemiddelen, 
die wel bij deze tijd passen. Hieronder zetten 
we een paar voorbeelden op een rij.

Periode mei 2024 - oktober/november 2024

>



 14

 
Mogelijke communicatie- en participatiemiddelen:

• Het gebruiken van spelelementen kan in 
de verschillende dorpskernen een mooie 
manier zijn om het thema levendig te houden 
en mensen op een sympathieke manier te 
betrekken bij wat er op dit moment gaande is. 

• Een animatie is een manier van communiceren 
wat een groter publiek zal aanspreken. De 
combinatie van beeld, geluid en ondertiteling 
maakt de communicatie inclusiever (en 
begrijpelijker voor een grotere groep). 

• Nieuwsbrieven blijven een goede manier om 
tussentijds te informeren. 

• Dorpsbijeenkomsten om informatie over te 
brengen en input op te halen. 

• Met QR-codes of invulformulieren in 
supermarkten, buurthuizen, sportverenigingen 
en in kerken worden meningen opgehaald bij  
de mensen die niet online actief zijn.

BESTUURLIJK

De Stuurgroep zal tussentijds regelmatig 
op de hoogte gehouden worden van de 
vorderingen en acties die uitgevoerd 
worden.
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TECHNISCH-

ECONOMISCH

In fase 4 worden de uitkomsten van de analyse 
samengevat in een afwegingsmatrix. Aan de 
hand van eerder opgehaalde randvoorwaarden 
en analyses worden verschillende opties per 
dorpskern beoordeeld. Hierbij kan gedacht 
worden aan betaalbaarheid, overlast van nodige 
werkzaamheden, doorlooptijd en “duurzaamheid”. 
De concept afwegingsmatrix wordt opgesteld 
door deskstudie en daarna gepresenteerd 
aan de gemeente, de meedenkgroepen (per 
meedenkgroep van elke dorpskern één 
presentatie) en tijdens de bewonersavond. 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ook:

• Kaders en randvoorwaarden voor de te  
maken keuzes worden opgehaald;

• Keuzes worden gemaakt over de nader te 
onderzoeken scenario’s;

Na afloop van deze bijeenkomsten zal er een 
voorstel gedaan worden voor de benodigde 
vervolgstappen.  

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

In deze fase van de werkzaamheden wordt vanuit 
technisch-economisch perspectief gefocust 
op het samenvatten van de uitkomsten en de 
analyse tot een afwegingsmatrix. Hierin worden 
de verschillende scenario’s (opnieuw) beoordeeld, 
nu wordt ook gekeken naar betaalbaarheid, 
overlast van eventuele nodige werkzaamheden, 
doorlooptijden en ‘duurzaamheid’. Als deze fase 
is aangebroken is het belangrijk om met elkaar 
(bewoners, gemeente, alle betrokken partijen) 
in gesprek te gaan over de communicatie en 
participatie die nodig is om zoveel mogelijk 
bewoners van de dorpskernen te betrekken. 
Daarom zijn ook in deze fase, naast de gangbare 
communicatie-inzet, de meedenk-groepen heel 
belangrijk. Een van de onderwerpen in deze 
meedenkgroepen zal ‘Kaders en randvoorwaarden’ 
zijn als het gaat over bijvoorbeeld haalbaarheid. 
De informatiebijeenkomsten zullen hierbij de grote 
groep bewoners gaan betrekken en informeren.
 
Mogelijke communicatie- en participatiemiddelen:

• Het organiseren van een meedenkgroep en 
bewonersavond om de bewoners te informeren 
over de verschillende warmteoplossingen in de 
afwegingsmatrix en input op te halen voor de 
vervolgstappen.

Fase 4: Vergelijken

Periode oktober/november 2024 – januari 2025

BESTUURLIJK

De Stuurgroep zal tussentijds regelmatig 
op de hoogte gehouden worden van  
de vorderingen en acties die uitgevoerd 
worden.
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BESTUURLIJK

Alle informatie die in de verschillende 
fasen zijn opgehaald worden verwerkt in 
het daadwerkelijke uitvoeringsplan. Het 
uitvoeringsplan wordt ter besluitvorming 
voorgelegd aan het college, waarna 
de raad hier vervolgens over wordt 
geïnformeerd. 

Vaststellen Uitvoeringsplan

TECHNISCH- 

ECONOMISCH

De uitkomsten van onderzoeken worden 
verwerkt in het uitvoeringsplan.

COMMUNICATIE EN 

PARTICIPATIE

Nadat de mogelijke oplossing is vastgesteld 
begint misschien wel de belangrijkste fase. 
Bewoners moeten dan zelf in actie (kunnen) 
komen. In de gesprekken door de tijd heen zal 
steeds vaker worden gesproken waar mee gestart 
kan worden (en dan vooral wat de bewoners 
zouden willen), welke ondersteuning daarbij nodig 
is en welke samenwerking met de gemeente 
daarbij kan helpen. Dit wordt vertaald in een 
‘Handelingsperspectief’. In dit perspectief is ruimte 
voor de technische en strategische uitgangspunten, 
en vooral ook voor de energie en ideeën van 
bewoners. Het handelingsperspectief zal een 
onderdeel vormen van het uitvoeringsplan.


